Чек-лист контроля хода реализации программы по модернизации систем водоснабжения Республики Дагестан

	1
	Название объекта
	Групповой водопровод Ансалта-Рахата- Ботлих

	2
	Населенные пункты, которые будут обеспечены водой
	Ансалта, Рахата, Ботлих

	3
	Численность населения, которое получит доступ к новой системе водоснабжения
	

	4
	Наличие инженерных изысканий
	

	4.1
	наименование
	

	4.2
	дата
	

	4.3
	номер
	

	4.4
	организация, проводившая инженерные изыскания
	

	5
	Наличие проектной документации
	

	5.1
	Наименование проектировщика
	

	5.2
	Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию
	

	5.2.1
	Орган, выдавший заключение
	ГАУ "Государственная экспертиза проектов"

	5.2.2
	Дата заключения
	28.06.2019

	5.2.3
	Номер заключения
	1-8-1-03344-19

	5.3
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	

	5.3.1
	Орган, выдавший заключение
	ГАУ "Государственная экспертиза проектов"

	5.3.2
	Дата заключения
	28.06.2019

	5.3.3
	Номер заключения
	1-8-1-03344-19

	5.4
	Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)
	

	5.4.1
	Орган, предоставивший земельный участок
	

	5.4.2
	Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок
	

	а)
	Дата
	

	б)
	Номер
	

	в)
	Вид документа
	

	5.4.3
	Документ, подтверждающий права на земельный участок
	

	6.
	Наличие разрешения на строительство
	

	6.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	6.1.1
	Дата разрешения
	

	6.1.2
	Номер разрешения
	

	6.2
	Срок действия разрешения на строительство
	

	7.
	Курирующий заместитель министра
	

	8.
	Курирующий заместитель главы администрации
	

	9.
	Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ
	

	9.1
	Дата аукциона
	05.08.2019

	9.2
	Победитель аукциона
	ООО "Горстройинвест"

	10.
	Наличие договора на проведение строительных работ
	

	10.1
	Дата
	

	10.2
	Номер
	

	10.3
	Наименование подрядчика
	

	10.4
	Ответственный за строительный участок
	

	11.
	Наличие извещения о начале строительных работ
	

	11.1
	дата
	

	11.2
	номер
	

	12.
	Строительный контроль подрядчика
	

	12.1
	ФИО ответственного
	

	12.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	

	13.
	Строительный контроль заказчика
	

	13.1
	ФИО ответственного
	

	13.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	

	14. 
	Государственный строительный надзор
	

	14.1
	ФИО ответственного
	

	14.2
	Сведения о ходе государственного строительного надзора
	

	15.
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, 
тыс. руб.
	110 000,00

	16.
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период
	План, 
тыс. рублей
	Факт, 
тыс. рублей
	Причины отставания 
(при наличии)

	16.1
	Освоено на 1 июля
	
	
	

	16.2
	Август 
	
	
	

	16.3
	Сентябрь
	
	
	

	16.4
	Октябрь
	44 000,00
	19 990,9
	Позднее начало работ

	16.5
	Ноябрь
	
	
	

	16.6
	Декабрь
	
	
	

	17.
	Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации
	

	17.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	17.2
	Дата разрешения
	

	17.3
	Номер разрешения
	

	18.
	Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	

	18.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	18.2
	Дата разрешения
	

	18.3
	Номер разрешения
	

	19.
	Наличие информационных щитов на строительной площадке
	

	19.1
	Количество щитов
	1

	19.2
	Соответствие стандарту макета
	

	19.3
	Примечание
	

	20.
	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями новой системы водоснабжения
	

	20.1
	Количество щитов
	1

	20.2
	Соответствие стандарту макета
	

	20.3 
	Примечание
	

	21.
	Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)
	

	21.1
	Оценка качества информации
	

	22.
	Наличие информации на сайте муниципального образования
	

	22.1
	Оценка качества информации
	хорошо

	23.
	Наличие в муниципальном образовании комиссии по организации работы новой системы водоснабжения и подключения к ней домовладений
	

	23.1
	Орган, принявший решение о создании
	

	23.2
	Номер документа о создании комиссии
	

	23.3
	Дата документа о создании комиссии
	

	23.4
	Вид документа о создании комиссии
	

	24.
	Наличие плана мероприятий по подключению к новой системе водоснабжения домовладений 
	

	24.1
	Примечание
	

	25.
	Организация работы по приему заявок на подключение
	

	25.1
	Оценка качества работы
	




